



EȘALONAREA INVESTITIEI

Activitate		Anul 0 (inainte de semnare contract de finantare)	Anul 1												TOTAL	
			Luna													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Expertiza tehnica+Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	Euro	2,092														2,092
	Lei	10,410														10,410
Studiu de fezabilitate, inclusiv studii de teren	Euro	32,268														32,268
	Lei	160,580														160,580
Proiect tehnic, inclusiv documentatii pentru avize si acorduri necesare obtinerii Autorizatiei de construire, inclusiv verificare tehnica proiect	Euro	18,869														18,869
	Lei	93,900														93,900
Obtinere avize, acorduri, Autorizatii de construire	Euro	0														0
	Lei	0														0
Organizare licitatie de executie, inclusiv semnare contract	Euro	0														0
	Lei	0														0
Consultanta	Euro	0		0						0					0	0
	Lei	0		0						0					0	0
Organizare de santier, comisioane si taxe	Euro	42,128													904	43,031
	Lei	209,641													4,500	214,141
Cheltuieli de publicitate	Euro	2,009														2,009
	Lei	10,000														10,000
Alimentarea cu energie electrica	Euro	0														0
	Lei	0														0
Coordonator in materie de securitate si sanatate	Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenajare centru paleatie	Euro		409,937	409,937	409,937	409,937	409,937	409,937	409,937	409,937	409,937	409,937	409,937	409,937		4,099,367
	Lei		2,040,050	2,040,050	2,040,050	2,040,050	2,040,050	2,040,050	2,040,050	2,040,050	2,040,050	2,040,050	2,040,050	2,040,050		20,400,500
Amenajari de protectia mediului	Euro														11,739	11,739
	Lei														58,420	58,420
Asistența tehnică din partea proiectantului	Euro														2,311	2,311
	Lei														11,500	11,500
Supervizarea lucrarilor prin dirigitilele de santier	Euro	2,398	2,398	2,398	2,398	2,398	2,398	2,398	2,398	2,398	2,398	2,398	2,398	2,398	2,398	28,775
	Lei	11,933	11,933	11,933	11,933	11,933	11,933	11,933	11,933	11,933	11,933	11,933	11,933	11,933	11,933	143,200
Receptia la terminarea lucrarilor/ audit financiar	Euro														0	0
	Lei														0	0
TOTAL / lună	Euro	65,818	44,524	412,335	412,335	412,335	412,335	412,335	412,335	412,335	412,335	412,335	412,335	412,335	17,352	4,251,040
	Lei	274,890	221,575	2,051,983	2,051,983	2,051,983	2,051,983	2,051,983	2,051,983	2,051,983	2,051,983	2,051,983	2,051,983	2,051,983	86,353	21,102,651

Notă: Diferența față de total deviz sunt „Cheltuielile diverse și neprevăzute+ Rezerva de implementare”.